


## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)


Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Finance Ministry, Internal Resources Division  
National Board of Revenue  
Commissioner, Customs Excise & VAT Commissionerate, Cumilla; 102015

| package no | Description of procurement package GOODS | Unit | Quantity           | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Million Tk. | Time Code for Process | Not Used in GOODS | Invite/ Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------------|--|------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (1)        | (2)                                      | (3)  | (4)                | (5)                       | (6)                          | (7)             | (8)                       | (9)                   | (10)              | (11)                     | (12)           | (13)              | (14)              | (15)                  | (16)                | (17)                             | (18)                            |
| 1          | ৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী    | Nos  | As per requirement | OTM                       | Commissioner                 | GOB             | 0.25                      | Planned Dates         | -                 | 20-08-23                 | 10-09-23       | 17-09-23          | 19-09-23          | 27-09-23              | 01-10-23            | 43 days                          | 120 days                        |
| 2          | ৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়                  | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 0.22                      | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 3          | ৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়             | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 0.1                       | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 4          | ৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ                         | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 1.125                     | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 5          | ৩২১১১১৭- ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলিফোন      | Nos  | As per requirement | OTM/RFQ/LTM               | Commissioner                 | GOB             | 0.8                       | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 6          | ৩২১১১১৯- ডাক                             | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 0.06                      | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 7          | ৩২১১১২০- টেলিফোন                         | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 0.1                       | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 8          | ৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়         | Nos  | As per requirement | OTM/RFQ                   | Commissioner                 | GOB             | 1                         | Planned Dates         | -                 | 20-08-23                 | 10-09-23       | 17-09-23          | 19-09-23          | 27-09-23              | 01-10-23            | 43 days                          | 120 days                        |
| 9          | ৩২১১১২৭- বই পত্র ও সাময়িকী              | Nos  | As per requirement | DPM/RFQ                   | Commissioner                 | GOB             | 0.3                       | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 10         | ৩২১১১২৯- অফিস ভবন ভাড়া                  | Nos  | As per requirement | DPM                       | Commissioner                 | GOB             | 11                        | Planned Dates         | -                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 11         | ৩২১১১৩১-আউটসোর্সিং                       | Nos  | As per requirement | OTM/RFQ/LTM               | Commissioner                 | GOB             | 0.34                      | Planned Dates         | -                 | 20-08-23                 | 10-09-23       | 17-09-23          | 19-09-23          | 27-09-23              | 01-10-23            | 43 days                          | 120 days                        |

  
(দীপন পাল)  
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

  
মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া  
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা

  
মোঃ বাবুল আখতার  
সহকারী কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

  
মোঃ আব্দুল মান্নান সরদার  
অতিরিক্ত কমিশনার

|    |   |     |                    |             |              |     |      |               |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
|----|---|-----|--------------------|-------------|--------------|-----|------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 12 | ৩২৩১৩০১- প্রশিক্ষণ                        | Nos | As per requirement | DPM/OTM/RFQ | Commissioner | GOB | 0.9  | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 13 | ৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট      | Nos | As per requirement | DPM/LTM     | Commissioner | GOB | 0.64 | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 14 | ৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানি                 | Nos | As per requirement | DPM         | Commissioner | GOB | 0.88 | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 15 | ৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়                      | Nos | As per requirement | DPM         | Commissioner | GOB | 0.7  | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 16 | ৩২৪৪১০২- বদলী ব্যয়                       | Nos | As per requirement | DPM         | Commissioner | GOB | 0.4  | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 17 | ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী                | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 1.3  | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 18 | ৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল                  | Nos | As per requirement | DPM         | Commissioner | GOB | 0.3  | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 19 | ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি                 | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 2.5  | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 20 | ৩২৫৬১০৬-পোশাক                             | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 1    | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 21 | ৩২৫৭২০৬-সম্মানী                           | Nos | As per requirement | DPM         | Commissioner | GOB | 0.3  | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 22 | ৩২৫৮১০১- মোটরযান                          | Nos | As per requirement | DPM/RFQ     | Commissioner | GOB | 0.6  | Planned Dates | - | 10-09-23 | -        | 20-09-23 | 24-09-23 | 27-09-23 | 03-10-23 | 24 days | 120 days |
| 23 | ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র                        | Nos | As per requirement | DPM/RFQ     | Commissioner | GOB | 0.3  | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 24 | ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | Nos | As per requirement | DPM/RFQ     | Commissioner | GOB | 0.45 | Planned Dates | - | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -        |
| 25 | ৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক            | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 1    | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 26 | ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি                   | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 0.5  | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |
| 27 | ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র                        | Nos | As per requirement | OTM/RFQ     | Commissioner | GOB | 0.5  | Planned Dates | - | 20-08-23 | 10-09-23 | 17-09-23 | 19-09-23 | 27-09-23 | 01-10-23 | 43 days | 120 days |

১

মোঃ আব্দুল মান্নান সরদার  
অতিরিক্ত কমিশনার

*(Signature)*

(দীপন পাল)  
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

*(Signature)*

মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া  
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা

*(Signature)*

মোঃ বাবুল আখতার  
সহকারী কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)